ჯალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ჯალედარული გრაფიკი (თვეები)												
	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე		1			2					
		დღე		2			0					
	საოფისე შენობის სარეკონსტრუქციო ფასადის სამუშაოები											
1	არსებული აბრის მოხსნა	1		1								
				1								
2	ახალი აბრის საყენება	1		1								
				1								
3												
4												
5												
6												

მითითება:სამშენებლო პერიოდის ათვლა იწყება მშენებლობის გაცემის დღიდან და გათვლილია 2 დღეზე.

ფორმატი □ 2	თბილისი 2021	

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

პრ.ავტორი	გ. შუქულაშვილი	
დაამოწმა	გ. შუქულაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია	მაშტაბი	ფურც
მშპა პროექტი	1:100	