GSPublisherVersion 0.0.100.100

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

კორექტირება

თარიღი 20/02/2020წ.

#

1

2

3

4

5

6

კორექტირება თარიღი

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება
უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია
+460.30 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია
მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ
მოტანილი ტოპოგეგმის დაფუძველზე.

სტადია პროექტი

შეასრულა

პირობითი ნიშნები:

თანამდებობა

მისამართი

გვარი

არქიტექტორი

სტადია პროექტი

ფურცლები

მასშტაბი

საპროექტო ლოგო

ხელმოწერა

ნაკვეთის საზღვარი

ფორმატი

დაკვეთა #

შენიშვნები

დირექტორი გ. ბენდელიანი

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
არქიტექტურული პროექტი

არქიტექტორი დ. კომახიძე

ექსპლიკაცია:

ნახაზის დასახელება:

20.02.2020 w.

1:100

მისამართი

A-3

i. gogoxia

ar

BIJI ARCHITECTURE

BIJI ARCHITECTURE

დ. კომახიძე

TEL:
595 55-35-74

ქ. თბილისი
შავიშვილის
#1a

599 75-28-88

ქ.თბილისი, ქერჩისა და ხევძმარის
ქუჩების შემაერთებელი გზის
მიმდებარედ, ნაკვეთი 19/143
საკ.კოდი: 01.11.12.019.807

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 10 15 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 10 15 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

I
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

XII

თვე სამუშაოთა

ჩამონათვალი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

11

საძირკვლის მოწყობა

ფანჯრის და კარის ღიობების
მონტაჟი

შიდა კედლების და ტიხრების
მოწყობა

ფასადის დეკორატიული

სამუშაოები(შელესვა,შეღებვა,
ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება,
დეტალების დამუშავება)
სამშენებლო ნაგვის გატანა

XIII
თვე

XIV
თვე

XV
თვე

XVI
თვე

XVII
თვე

XVIII
თვე

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

გარე კედლების ბლოკით
შევსება

-2.80 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

12

მოსამზადებელი სამუშაოები.

(ტერიტორიის დაკვალვა, დროებითი
ღობის მოწყობა, ხეების მოჭრა-
გადარგვა, დროებითი ნაგებობების
განთავსება)
მიწის სამუშაოები
საძირკვლის ქვაბულის ამოღება

მოაჯირების მოწყობა

უცხო პირთა შესვლა

აკრძალულია

ჰიდროსაიზოლაციო
სამუშაოები

14

საინჟინრო სამუშაოები

15

20

ტერიტორიის გამწვანება და
მოწესრიგება

XIX
თვე

5 1015 202530

მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი

±0.00 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+3.30 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+6.45 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+9.60 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+12.75 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+15.90 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

16

17

18

19

ღობეზე გასაკრავი ბანერი

+19.05 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+22.20 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

+27.85 და +28.50 ნიშნულზე
მდებარე სართულის კონსტუქციის
მოწყობა

XX
თვე

5 1015 202530

XXI
თვე

5 1015 202530

XXII
თვე

5 1015 202530

XXIII
თვე

5 1015 202530

XXIV
თვე

5 1015 202530

XXV
თვე

5 1015 202530

21

22

23

24

XXVI
თვე

5 1015 202530

XXVII
თვე

5 1015 202530

XXVIII
თვე

5 1015 202530

XXIX
თვე

5 1015 202530

XXX
თვე

5 1015 202530

+25.35 ნიშნულზე მდებარე
სართულის კონსტუქციის მოწყობა

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.

2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების

დღედაა ჩათვლილი.

3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში

გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალიწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და

ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 30 თვით.