კალენდარული გრაფიკი

2 წელი

	სამუშაოს დასახელება	12 თვე												12 თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზად. სამუშ.																								
2	II სართ. მონოლითის მოწყ.																								
3	III სართ. მონოლითის მოწყ.																								
4	სახურავის მონოლითის მოწყ.																								
5	სახურავის ფენილის მოწყ.																								
6	კედლების ბლოკით შევს.																								
7	აივნების და რიკულების სამუშ.																								
8	ფასადის სამუშაოები																								
9	კარფანჯრის მონტაჟი																								
10	კომუნიკაციების გაყვ.																								
11	ტერიტორიის კეთ. მოწყობა																								
12	დამ. ფასადის დეტალ. მოწყობა																								
13	ნაგვ. გატანა																								
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									

ფორმატი A-3	თბილისი 2011 წ.	პლნ.
	დაკვეთა №	ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

ნაკვეთის ფართი 198 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი: შპს ,,გაპო ბილდინგი,,

მისამართი

ქ.თბილისი, ლესელიძის I ჩიხი № 5
არსებულ მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლზე ფასადის რეკონსტრუქციისა და მანსარდის მოწყობის პროექტი

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პრივატიზირებული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ა. კაჭკაჯიშვილი		
პრ. ავტორი	ა. კაჭკაჯიშვილი		
პრ. მთ. კონს.			
შემამოწმა			

შპს "Mega Personal Architecture"

მისამართი:
ქ.თბილისი თელეთის ქუჩა №4

მასშტაბი	1:100
თარიღი	27.06.2019

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურული ნაწილი		