ქ. თბილისი, მელიქიშვილის გამზ. №10 -ში მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

რიგი	სამუშაოს ეტაპი	სამუშაოს ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში			
				2021 წელი			
				მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო
				I	II	III	IV
I	1	ლიფტის წინ კორიდორების მოპირკეთება 1-5 სართულებზე	30				
	2	ცენტრალური ლობის მოპირკეთება 0 სართულზე	30				
	3	საინჟინრო სისტემების ტესტირება	30				
II	4	მე-6 სართულის, 7-11 და F-J ღერძებში არსებული საზაფხულო ფართი გადაკეთება საცხოვრებელ ფართად.	90				
	5	სახურავის დამატებითი საფასადე ბაგეტების მოწყობა	120				
III	6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60				