სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო უბანძე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა -8 ბალი..
3. საპროექტო შენობა წაროადგენს რკინაბეტონის ნაგებობას.
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგი ღონისძიებების დაცვა.

A 11-15 36-40 41-45 46-50 51-55 66-70 76-80 81-85 1-5 6-10 16-20 21-25 26-30 31-35 56-60 61-65 71-75

ganz.e
რთ. რაოდ.
დღეები 86-90 #
4

1
2
3

სამუშაოთა დასახელება

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
სიდა სარემონტო სამუსაოები
სამშენებლო ნაგვის გატანა
ტერიტორიის დასუფთავება

3 თვე