მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ისანში.მშენებლობის განხორციელების შენაკრები ჯალენდარული გეგმა

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	ზომ.ერთ. განზრ. ოდენობა	2021 წელი		2021 წელი			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
			მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი
	ფასადის მოწყობა(ალუკობონდის მონტაჟი)							
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა							
	სამშენებლო ნაგვის გატანა							
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები							

მთავარი არქიტექტორი: სალომე ავალიანი ----------2021 წელი