მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ფასადების ღებვა		20										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა					30							
სამშენებლო ნაგვის გატანა									5			

სამუშაოთა დასრულება - 45 დღე

კ ო რ ე ქ ტ ი რ ე ბ უ ლ ი

შპს ტრიადა-ს	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწ.	ინვალიდთა სახლი-ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიელები) ფილიალი საქართველოში				
	დირექტორი	ა.სხილაძე						
	მთ.არქიტექტორი	თ.ზანდარაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაცია				
	შესრულა	ვ. ხვიჩია		კალენდარული გრაფიკი	დაკვეთა №3/11	თარიღი: 2.2013		
						სტადია	ფურც.	რაოდ.
TRIADA-S LTD					მასშტაბი 1 : 100	მ. პ.	მო-1	