მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	დარჩენილი სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაო დღეების რაოდენობა														
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ტერიტორიის დაგეგმარება, წყალამრიდი და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა															
2	კარ-ფანჯრის მონტაჟი															
3	შიდა და გარე ელ.გაყვანილობის მოწყობა და მიერთება ადგილობრივ (არსებულ) ქსელებთან															
4	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები(ქვიშა ცემენტის ხსნარით ლესვა და შეღებვა მაღალხარისხიანი ფასადის საღებავით)															
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები (კედლების შელესვა დამუშავება, იატაკების მოწყობა)															
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა															

1. ტერიტორიის დაგეგმარება, წყალამრიდი და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა - 20 დღე
2. გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება -60 დღე
3. შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 70 დღე

სულ 150 დღე

მთ. არქიტექტორი: გ.ჩხიკვაზე	
დამკვეთი: ჯიმშერ მჯედლიშვილი	თბილისი 2013 წ.
ობიექტის სახელწოდება: აკტო სერვისი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, დიღომი გლდანის შემაერთებელი გზა, აკტოკასამართ სადგურ "ვაგის" მიმდებარედ მდებარე 460 კვ.მ	მასშტაბი 1:100 / A-3