GSPublisherVersion 0.0.100.100

სამშენებლო სამუშაოების calkeuli ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

შეადგინა დ.ბუჩუკური

კალენდარული თვეები

10

სახურავის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

I Tve II Tve III Tve IV Tve V Tve VI Tve VII Tve VIII Tve IX Tve X Tve

20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31

70

70

70

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

I-II სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები
III-IV სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები
V-VI სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები

XI Tve XII Tve XIII Tve XIV Tve XV Tve XVI Tve XVII Tve XVIII Tve XIX Tve XX Tve XXI Tve

10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31

VII-VIII სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები

70

მშენებლობის განხორციელების პროცესის
rigebi da etapebi

დღე ეტაპები

I რიგის სამუშაოები

II რიგის სამუშაოები

XXII Tve XXIII Tve XIV Tve

10 20 31 10 20 31 10 20 31

მოსამზადებელი სამუშაოები
შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება

მიწის სამუშაოები
ფუძის მოწყობის სამუშაოები
საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე

1

2

3
4
5

6

8

9

7

10

არამზიდი კონსტუქციების მოწყობა
საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა

11
12
13
14
15

30

30

10

30
30

70

70
180
210
120
60