მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI
	30	30	30	30	30	30
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	◄		120	►		
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები				◄ 60 ►		
წყალ-კანალის სამუშაოები				◄ 60 ►		
სამშენებლო ნაგვის გატანა					◄ 30 ►	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა					◄ 60 ►	

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ----------120 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ----------60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ----------60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: ნ. ქუჩარაშვილი 6. ქუფარაშვილი

დამკვეთი: შპს "ვიზ"

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ.თბილისი, ვანის ქუჩა №4

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

5/19/2021