დარჩენილი სამუშაოების ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30
ფასადებზე დეკორატიული ელემენტების მოწყობა, დამუშავება, შეღებვა	2 თვე								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	2 თვე								

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ტექნიკური მაჩვენებლები

საპროექტო ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 412.30

±0.00=412.30

დამკვეთი CLIENT: შპს „ფრესკო ვესტ ჯორჯია”

პროექტი PROJECT: საავაჯრო ცენტრი

მისამართი ADDRESS: ქ.ბათუმი, ვ. ბაგრატიონის და ჟუთაისის ჭავჭავას შორის

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.ჯანაშვილი	
პრ. ავტორი		
	ე.ცქვიტინიძე	
	თ.ჯანაშვილი	
დაამუშავა	თ.ჯანაშვილი	

შ.პ.ს. "თიეიჩსტუდიო"

კორექტირებული პროექტი

მასშტაბი SCALE: 1:250

თარიღი DATE OF ISSUE: 07/ 02/ 2021

ნახაზი DRVG.

კალენდარული გრაფიკი

სტადია STAGE | ფურც. PAGES | სულ ALL

არქ. პროექტი

ფორმატი PAPER SIZE: A - 1

პროექტის № PROJECT #