1 მშენებლობის კალენდარული გეგმა

N	სამუშაოთა დასახელება	ერთ.	რაოდენობა	ხარჯი	ხანგრძლივობა	მანქანები	ხანგრძლივობა თვეებში
1	კონტროლის მოწყობა	მ3	3248	2275.471	221	10	
	მიწ. ორმოების ექსკავაცია	მ3	429.65	298.4	27	10	
	მიწ. ორმოების ხელით	მ3	849.5	285.3	29	10	
	მიწ. ორმოების ავტო	მ3	158.75	120.3	15	10	
	მიწ. ორმოების ექსკავ. ფუძე	მ3	1716.3	980.3	99	10	
	მიწ. ორმოების ავტო	მ3	93.84	211.4	21	10	
2	მიწის ავტო ორმოების წყობა		2844	3036.8	169	6	
	ორმოების წყობა. ხელით 2000 ორმოს		2004	967.7			
	ორმოების მოწყობა ხელით ბეტონი		345	483			
3	სამუშაოს მოწყობა	მ2	774	161.3	27	6	
	ორმაგისამაგრი	მ	53	162			
	ორმოსამაგრის მოწყობა 250	მ	125	324			
	ორმოების ფუძის ამოღება	მ2	725	1.5			
	ტრანშეის ექსკავაცია ტრანსპორტით	მ	1024	324			
3	ორმოების სამაგრების მოწყობა	მ2	725	30.8	28	2	
4	ორმოები	მ3	3462	2908.3	124	14	
	ორმოების ექსკავაცია 328	მ	2704	2328.8			
	ორმოების ფუძე 403	მ3	3462	171			
5	კონტეინერის, ფილტრების მოწყობა	მ2	397.44	2386	75	3	
6	ორმოების მოსწორება	მ	7	735.0	98	14	
7	სადრენაჟის მოწყობა						
7.1	ქვიშის ფილტრი ძირის	მ2	4580	383.7	42	3	
	ძაბრის ქვიშის ფენები	მ2	1719	143.2	24	3	
	ქანის მაშინის ფენები	მ2	180	15.1	3	3	
	ქანის მაშინის ქვიშიანი წესიერის ფენები	მ2	37.02	7.9	2	3	
7.2	სადრენაჟის ფენები	მ2	4619	302.2	50	6	
	სადრენაჟის ქვიშის ფენები	მ2	1890	122.9	22	6	
7.3	ფილტრის მიწებების მოწყობა	მ2	171	8.6	4	2	
	მოცულობის წყობები	მ2	171	14.5	7	2	
7.4	სამუშაოს ძირითადი მოსამზადებელი	მ2	1499.5	146.2	23	2	
	მიწისქვეშ სამუშაოების მოწყობა	მ2	457	51.6	26	2	
	შრომატევადის მოწყობა ტრანსპორტი	მ2	2124	21.2	11	2	
7.5	მანქანები წესის, ფილტრის ტიპი	ცალი	77	73.2	37	2	
	ფილტრის სამაგრების ჩამოსხმის ტიპი	ცალი	1	1.0	1	1	
	ფილტრის ტიპის წყობები	მ2	184.8	13.4	3	5	
8	ქანების მოწყობა	მ2	6950.0				
	ტრანშეის ქანები 2მ მანქანებიანი ჩამოსხმის 300	მ2	6950.0	495.2	90	5	
	მანიტა	მ2	6950.0	17.4	9	2	
	ქანების წყობები	მ2	6950.0	347.5	50	7	
	ქანების ფილტრის მოწყობები	მ2	234.0	11.7	12	1	
12	წყალსადენი	მ	3617	391.2	98	4	
13	კანალიზაცია	მ	1302	283.7	87	3	
14	ელექტრობა	მ	38420	389.0	97	4	

Kaloustian Development
0.15





სამონტაჟო სამუშაოები
კოშკური ამწის КБ-160.2
ტექნიკური დახასიათება

1 ისრის მწვერვალი /მ/	
ჰაქსიმალური	30.00
მინიმალური ტვირთაამწეობისას	16.50
მინიმალური	5.50
2 ამწის სიმაღლე: /მ/	
მაქსიმალური	4.50
მინიმალური	6.00
3 ამწის სიმაღლე: /მ/	
მაქსიმალური	43.00
მინიმალური	57.50
4 ლიანდაგის ზომა /მ/	6.00
5 ბაზის ზომა /მ/	4.00
6 მაქსიმალური ნაწილის ზომა /მ/	3.80
7 ამწის მასა /ტ/	69.50

ტვირთების ორგანიზაციის პროექტით ითვალისწინებს კოშკური ამწის КБ-160.2 / КБ-403 / და პორტალის ტიპის КГ-35 გამოყენება. კოშკური ამწე უნდა იქნას დაყენებული "В" ლერძთან 5 მ-ზე / ახალი ნიშნით / და უნდა ემუშაოს ისრის მუშაობის და ურიკის მოძრაობის /1.08მ/ შენდეგით. სამიში მაისის მაისები R=15.00+10.00=25.00. კოშკური ამწის ბოლოები უნდა მოხდეს ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ არსებული სიმაღლით / ქარის დაგვირთვას გათვალისწინებით/.

კოშკური ამწის მუშაობის დროს უნდა მოხდეს:
-მიდგა უბის ტერიტორიის გადაკეტვა დროებითი ხის ღობით;
-სამშენებლო მასალების განაწილება მუდმივ /ერთი სართულის ფარგლებში/ ურიკის შეზღუდული მოძრაობის გამო;
-მუხლებსახაელიანი ამწის გამოყენება კოშკური ამწის ისრის შეზღუდული მოძრაობის გამო.

შ.პ.ს. „ძაზა-ჯგუფი"				
სამონტაჟო გეგმა	64			

Kopie ohne Haftung





Evaluation copy
PDFCreator Plus 5.0

ი.ბ.ა "ამირანი 2007"	
კორექტირებული ნახაზი, ხარვეზების გასწორება	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (ოფისებით) ერისთავის ქუჩ № 3–ში	დაკვეთა №
	სტადია
რენდერები	ტ.პ

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი		დ. ნიშნიანიძე	ა-№
პრ.მთ.არქ.		გ.გოგრიჭიანი	ფურცელი
პრ. ავტორი		გ.გოგრიჭიანი	№
შეასრულა		ნ. გაბუნია	მაშტაბი
			1:200