ავტოსამრეცხაოს და მაღაზიის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

შესასრულებელი სამუშაო	ათი თვე																			
	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	
ტერიტორიის დაკვალვა																				
გრუნტის სამუშაოები																				
საძირკვლების მოწყობა																				
რკინის კონსტრუქციების მოწყობა																				
გადახურვის მოწყობა																				
კონსტრუქციების შეფუთვა "სენდვიჩაპნელებით"																				
შიდა კედლების მოწყობა																				
კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა																				
მაღაზიის შენობის მოწყობა																				
ფუძის მოწყობა																				
კარკასის მოწყობა																				
გადახურვის მოწყობა																				
შიდა და გარე კედლების მოწყობა																				
კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				
სხვადასხვა სამუშაოები																				

შეასრულა თ. ბენაშვილი