სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

შეადგინა დ.ბუჩუკური

კალენდარული თვეები

10

სახურავის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე

20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31

30

60

60

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

I-II სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა
III-IV სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა
V-VI სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა

XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე

10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31

VII-VIII სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა

60

მშენებლობის განხორციელების პროცესის
რიგები და ეტაპები დღე ეტაპები

I რიგის სამუშაოები

II რიგის სამუშაოები

XXII თვე XXIII თვე XIV თვე

10 20 31 10 20 31 10 20 31

მოსამზადებელი სამუშაოები
შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება

მიწის სამუშაოები
ფუძის მოწყობის სამუშაოები
საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე

1

2

3
4
5

6

8

9

7

10

არამზიდი კონსტუქციების მოწყობა
საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა

11
12
13
14
15

30

180

30

30
30

60

30
270
270
180
60