სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

ტეიტორიის დასუფთავება

დასახელება	სამუშაო დღეების რაოდენობა (II-თვე)																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა თვითმცლელი ავტომანქანით.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
ნაგვის ხელით დატვირთვა და გატანა																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ტეიტორიის დასუფთავება																									

დასახელება	სამუშაო დღეების რაოდენობა (II-თვე)																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა თვითმცლელი ავტომანქანით.																									
ნაგვის ხელით დატვირთვა და გატანა	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3										
ტეიტორიის დასუფთავება																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

შ.პ.ს.
"კადასტრი-რეესტრი"

გლდანი. "ა" მკ.რ. კორპუსი №1 ბინა №120 ტელ: 899 93 45 60.
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400013445

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.		მისამართი:
დირექტორი	ბ. ცხოვრებაძე	ქ. თბილისი, ჭუბა ერისთავი №4, ნაკვეთი 02/022
არქიტექტორი	თ. კობახიძე	
შეასრულა	თ. კობახიძე	
დამკვეთი	შ.პ.ს "%0 0 s0"	
28. 02. 2012 წ.		