მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 18 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ფასადების შელესვა შეღებვა მოპირკრთება																		
2	წყლის, ელექტროენერგიის და კომუნიკაციების მოწყობა																		
3	შიდა სამუშაობების დასრულება																		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																		

2021 წ

პროექტის მთ.არქ		გ. კვირცხალია	დაგეგმილი შპს „ალმახი"
შესრულა		თ. კვირცხალია	
ქ. თბილისში გლდანის რ/ნ გლდანის მასივი III/რ, №45		მშენებლობის ეტაპების გრაფა	ფურცელი არ-