რესტორანი ოქროს ღუკატის ფასადის მოპირკეთების მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	ფასადზე ფილების გაკვრა	80																		
3	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	25																		

დაამუშავა ზ. ციხისელი