შ.პ.ს. **MEGA Arts**

საცხოვრებელი სახლები შ.ცინცაძის, გ.სააკაძის და სანერგეს ქუჩებს შორის.

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი
/კალენდარული გეგმა—დარჩენილი სამუშაოები/
B და **C** ბლოკი

საპროექტო ბლოკების დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და მიღებულია სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე T=7.0 თვე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2021წ

კალენდარული გეგმა T=7.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		

3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე																	
			5	10	15	20	25	30												
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		