დარჩენილი ჩასატარებელი სამუშაოთა გრაფიკი 2021-2022

№	ძირითადი სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა თვე	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი																
			თვეები																
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1	გარე კედლების ბლოკით შეკვრა	2.5																	
2	გარე კედლების დათბუნება და ხით მოპირკეთება	4																	
3	კარ ფანჯრების, ვიტრაჟების მოწყობა	4																	
4	შიდა ტიხრების მონტაჟი	4																	
5	შიდა კარებების მონტაჟი	3																	
6	სასხვრავის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	2																	
7	გადახურვის და წყლის გადაყვანის მოწყობა	3																	
8	ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი	3																	
9	ლესვითი სამუშაოები.	4.5																	
10	იატაკის მოჭიმვა მოწყობა	3.5																	
11	სანტექნიკური სამუშაოები გაყვანილობის მონტაჟი.	3																	
12	გათბობის-ვენტილაციის მონტაჟი	3																	
13	შიდა მოსაპირკეთებელი, სამღებრო სამუშაოები	4.5																	
14	ტერასების მოწყობა	4																	
15	აივნის მოაჯირის მოწყობა	2.5																	
16	საცურაო აუზის მოწყობა	7																	
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება, განათება.	4																	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან