მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ჯელი	III თვე		
		თვე	1	2	3
		დღე	25	25	25
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25	2		
			50		
2	სამუშაოების დასრულება	25		2	
				50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		რ.ბერსამია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ.თბილისში, ძინძმარაულის ქ. №8-ში.				შ.პ.ს. "არქ ჯი"
პრ. ავტორები		ვ. რევიშვილი					
		ლ. აბდალაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
		რ.ბერსამია					
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №	
შემასრულა		ი. რევიშვილი	მ.პ.	3	3	03/18	