ბ/ კალენდარული გეგმა T=4.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	10	▬																	
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	**შენობა-ნაგებობა №№1,2:** -კარ-ფანჯრების ამოღება; -იატაკის აყრა; -ტიხრების დემონტაჟი; -სახურავის და სახურავის კონსტრუქციის დაშლა; -მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის, კედლების და კიბის დემონტაჟი; - -4.10 იატაკის აყრა, გრუნტის დამუშავება , საძირკვლის დანგრევა-ამოღება.	90			▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-			▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬