მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი / პირველი და მეორე ბლოკები /

	2013 წელი		2014 წელი												2015 წელი			
	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი
მიწის სამუშაოები																		
მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასი																		
გადახურვის კონსოლის მოწყობა																		
კედლების მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
ვიტრაჟები, კარებები																		
შიდა მოპირკეთება																		
ფასადის მოპირკეთება																		