კალენდარული გეგმა თ=3 თვე /დარჩენილი სამუშაოები/

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

ი/მ "მიხეილ ლაითაძე"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 01024012095

დაკვეთა	თარიღი	სტადია
	XII.2012	მ.პ.

გმპარი	გლაიტაძე			გლაიტაძე			
ხელმძღვანელი:							
თანამდებობა:	დირექტორი			დაამუშავა:			

ობიექტი:

სავაჭრო და საზკვების ობიექტის რეკონსტრუქციის კორექტირებული პროექტი

დამკვეთი:

გ.სილაგაძე

ნახაზი:

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი