მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
კორექტირებული პროექტი ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N71
მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.12.13.089.003

დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით				
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაობი	2					
3	კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟის დასრულება	2					
4	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3					
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2					
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1					
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2					

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

ლ. ჯანხოთელი