ფორმატი A3	თბილისი 2021 წ.
	დაკვეთა №

მშენებლობის ორგანიზაციის გეგმა-გრაფიკი

N	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა და ეტაპები	თვეები																																			
		აგვისტო				სექტემბერი				ოქტომბერი				ნოემბერი				დეკემბერი				იანვარი				თებერვალი				მარტი				აპრილი			
		კვირეები																																			
		1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	10 40	11 41	12 42	13 43	14 44	15 45	16 46	17 47	18 48	19 49	20 50	21 51	22 52	23 1	24 2	25 3	26 4	27 5	28 6	29 7	30 8	31 9	32 10	33 11	34 12	35 13	36 14	37 15	38 16
	I რიგი - მშენებლობის გასაბრძელებლად მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
1	არსებული სახშრავის (სენდვიჩპანელი) და ლითონკონსტრუქციის დამონტაჟი, დასაწყობება																																				
	II რიგი - ძირითადი სამუშაოები																																				
2	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა 7.55 ნიშნულამდე და არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																				
3	შენობა-ნაგებობის გადახურვის მოწყობა: არსებული სახურავის ლითონკონსტრუქციის მონტაჟი, გადახურვის მოწყობა არსებული სენდვიჩპანელით, წყალარინების სისტემის მოწყობა, პარაპეტის თავების და ენდაოების ჩათვლით																																				
4	შენობა-ნაგებ.-ის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელის მოწყობა და ტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი																																				
5	შენობა-ნაგებობის შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				

	სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ხანგრძლივობის ვადა 8 თვე (35 კვირა)

დამკვეთი: შპს „დიპლომატ ჯორჯია"	მის.: თ. ჩანტლაძის I შესახვევი №8
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა
პროექტის სახელწოდება	
შპს "დიპლომატ ჯორჯიას" ტერიტორიაზე 2 სართულიანი საოფისე შენობის მოწყობის პროექტი	
	ქ. თბილისი. ალ. ყაზბეგის № 28. ტელ. 39 81 10 ელ.-ფოსტა: marialibuild@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. დალბანი		06. 21.
მთ. არქიტექტ	მ. ფოცხვერაშვილი		06. 21.
პრ-ის ავტორი	ლ. ხაბაკაურიძე		06. 21.
მასშტაბი			

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პროექტი	17	ა-17