ქ.თბილისი. აკაკი ბელიაშვილის ქ.№53 (01.13.03.010.054)-ში მდებარე №1-2-3-4-5 შენობების დემონტაჟი.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გარაფიკი.

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	VI თვე																							
		1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე			
		1	2	3	4																				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები და ავარიული კონსტრუქციების დემონტაჟი.																								
2	გადახურვის დემონტაჟი																								
3	შენობა №3-4 ის დაშლა																								
4	შენობა №5 ის დაშლა																								
5	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
6	შენობა №1-2 ის დაშლა და გატანა																								
7	ტერიტორიის დასუფთავების სამუშაოები																								

შეასრულა : /ე.იმედაშვილი/