კალენდარული გრაფიკი

	შესასრულებელი სამუშაოები	I კვირა	II კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები		
2	სარეკლამო აბრის მონტაჟი		

შემსრულებელი:  ი.შარაშენიძე