ქ. თბილისი, ნ.ჩხეიძის ქ. N 28/7 ნაკვეთი N 01.16.06.052.012

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის

სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები.	15										
შენობის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება		30									
შენობის ახსებული სახურავის მოხსნა.			15								
მესამე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მონყობა..				45							
სახურავის მონყობა მიდა და გარე კიბეების და აივნის მონყობა					60						
კარ-ფანჯრების მონყობა, ელექტრო და სანტექნიკური სამუშაოები.						30					
მიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.ეზოს სამშენებლო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება								60			
ეზოს კეთილმონყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება									30		

შესრულებული სამუშაოები

დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოები

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009წ.

57 დადგენილების, მუხლი #56-ის თანახმად.

არქიტექტორი გ.დეკანოიძე