კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T =3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ვიტრაჟების მონტაჟის დასრულება	35																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																		
3	ფასადის სამუშაოების დასრულება	90																		
4	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური