მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I – თვე						II – თვე						III – თვე						IV – თვე						V – თვე						VI – თვე						VII – თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	10																																									
საძირკვლების ქვეშ გრუნტების ამოღება				20																																						
ნულოვანი ციკლის დასრულება									30																																	
ლითონის სვეტების და სახურავის მონტაჟი																		60																										
II სართულის ფილის დასხმა და შიდა გატიხვრები																											30																
სენდვიჩ პანელზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																	30									
ტერიტორიის გარკვეულ ფართობზე ბეტონის სავალი გზის მოწყობა																																				30						
სხვა დამატებითი სამუშაოები																																		360								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																							15			

ფორმატი A-3	თბილისი 2013 წ.
	დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

აირონითი ნიშნები

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საკონტრო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 427.00
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
3. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:	მისამართი:
შ.პ.ს. „სიდო“	ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რნ.ი. ჭ.დიდიღომის მკრ. პრივ. №3, ბ.№33

შეთანხმებულია დამკვეთთან — ხელმოწერა

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი, ჭუბა ჩაჩავა, №2,4,6,8,10,12. (ნაკვ.4/18) – ზე

სასაწყობე ფართის პროექტი

		შ.პ.ს. "გოდოლი2008"	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ. სვიანაძე		
პრ. ავტორი	ე.ფირანაშვილი		
დაამუშავა	ე.ფირანაშვილი		
შეამოწმა			
მასშტაბი		დგ0ური გრაფიკი	
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			