სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები					
			1	2	3	4	5	6
1	საინჟინრო ქსელების მოწყობის დასრულება	3 თვე						
2	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	3 თვე						
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე						

შეადგინა  დ.ბუჩუკური