მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 12 თვე

№	მშენებლობის ეტაპები	1 წელი																																	
		I თვე			II თვე			IIIთვე			IVთვე			Vთვე			VIთვე			VIIთვე			VIIIთვე			IXთვე			Xთვე			XIთვე			XIIთვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის ფასადის ნაწილობრივ შეღებვა მოპირკეთება.																																				
2	შენობა-ნაგებობის არსებულ სახურავში იზოლაციის მოწყობა																																				
3	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
4	შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოების ჩატარება.																																				
5	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

დამკვეთი:
შ.პ.ს "პროექ " ID 202059431

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
პროექტის მთ არქიტექტორი	თ. კვირცხალია	
შეასრულა:	თ. კ ვ ი რ ც ხ ა ლ ი ა	

ფუნქცია: ინდივიდუალური ერობინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი
ქობილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ/ნ. გლდანის მასივი, II მ/რ, N45ა ს/კ 01.11.12.011.070

მშენებლობის ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

სტადია	მასშტაბი	ფორმატი	ფურცელი
ა. ნ.	1	3A	