ბ/ კალენდარული გეგმა 12.0 თვე

№	დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი	დღე	თვეები											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	სახურავის ჰიდროიზოლაცია	30												
2	ტიხრების მოწყობა	60												
3	კარების მონტაჟი	30												
4	აუზის მენებლობა	30												
5	ტერასის მოწყობა	30												
6	შასადის ალუკაბონდით შეფუთვა	60												
7	ლიფტების მონტაჟი	30												
8	კანალიზაციის და წყალმომარაგების გაყვანა	90												
9	სადრენაჟო და წვიმის წყლის გადაყვანის მოწყობა	60												
10	კლდის ტორკრეტირება	60												
11	ტრანსფორმატორის და მაღალი ძაბვის შარის მონტაჟი	30												
12	მეორე სართულზე პარკინგის მოწყობა	60												
13	სუსტი დენების და კომპიუტერ. ქსელის გაყვანა	90												
14	გაბრილება-გათბობის და ვენტილაციის მოწყობა	60												
15	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150												
16	ავეჯის შემოტანა და მოწყობა	60												
17	გამოწვანება	30												

დაამუშავა: / ბ. გობრონაშვილი /