მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ისანში.
მშენებლობის შენაკრები კალენდარული გეგმა

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა. თვეები	2021 წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
			აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი
1	ფასადის მოწყობა(ალუკობონდის მონტაჟი)							
2	შიდა სამღებრო სამუშაოები							
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა)							
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა							

მთავარი არქიტექტორი: სალომე ავალიანი _ 2021 წელი