სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისი,კახეთის გზატკეცილი №103 (ს/კ 01.19.18.004.067)
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით

საპროექტო შენობა წარმოადგენს მაღაზიას.

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 12 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილი საქართველოს მთავრობის №255 33.05.2019
დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად.
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
რიგის ეტაპების გაერთიანება,დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობების
კლასების განსაზღვრა,კლასების შესაბამისად
კერძოდ,გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები.
(ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) სამ ეტაპად. სულ ხუთი ეტაპი.
პირველი რიგის სამუშაოებს მიცემული აქვს ერთი კვირის ვადა,მეორე რიგის სამუშაოების
ძირითადი სამუშაოს ჩამონათვალი,რასაც ისახავს სამშენებლო პროცესი.III კლასის მაღაზიის მშენებლობის დროს.

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები																								
1	I ეტაპი																								
2	II ეტაპი																								
	II რიგის სამუშაოები																								
3	III ეტაპი																								
4	IV ეტაპი																								
5	V ეტაპი																								

