Диаграмма последовательности выполнения работ

Д.Ивлиев. Гидротехнические работы. II этап, 1 дек.–28 янв.

II этап

№	Работы	I этап												II этап											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Бетонирование фундаментной плиты																								
2	Бетонирование стен подземной части																								
3	Монтаж колонн																								
4	Устройство гидроизоляции фундаментов																								
5	Обратная засыпка пазух котлована и планировка																								
6	Кирпичная кладка перегородок																								
7	Заделка деформационных швов и устройство полов первого этажа																								
8	Монтаж стальных конструкций покрытия																								
9	Устройство кровли																								
11	Отделочные работы																								
12	Благоустройство территории и асфальтирование																								
13	Электромонтажные работы и установка светильников																								

Заказчик: ф. Гидростроймонтаж

Версия 2.1 от 28.01.2026