"გამარჯვების პარკის" მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული
ერთსართულიანი შენობის
რეკონსტრუქციის პროექტი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	სამშენებლო ობიექტიექტის მომზადება, სხვენის დემონტაჟი	50														
2	სარდაფის მოწყობის სამუშაოები	25														
3	კედლების ამოყვანა	50														
4	სახურავის მოწყობა	50														
5	შიდა ტიხრების ამოყვანა და გარე კარ-შანჯრების მონტაჟი	50														
	შიდა სარემონტო სამუშაოები	75														
	ობიექტის დასრულება	50														

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	გახარიაშვილი		"გამარჯვების პარკის" მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი		
არ.მთ.არქ.	გახარიაშვილი				
			არქიტექტურული ნაწილი	ფაილის №	
				სანების	ფურც. ფ-ბი მასშტაბი
მესარულე	ზარქუა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	a	100
მესამოწმე	ქაბანია				