სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	კალენდარული თვეები																																							
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე							
			10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31			
	II რიგის სამუშაოები																																											
8	III-IV სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა	70																																									
9	V-VI სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა	70																																									
10	VII-VIII სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა	70																																									
11	სახურავის მოწყობა	70																																									
12	არამზიდი კონსტუქციების მოწყობა	90																																										
13	საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	70																																									
14	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																									
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																									

შეადგინა _____ დ.ბუჩუკური