ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. №110/ ბაქრაძის ქ.3/5 (ნაკ3.305/011) სამრეწველო საქონლის მაღაზიის შენობა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
შიდა სამუშაოები, ანტრესოლის მოწყობა	61 დღე																																			
გადახურვის დასრულება, ჭოლობების მონტაჟი							153 დღე																													
სამღებრო სამუშაოები																						91 დღე														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															61 დღე					

შეადგინა: ა. ლომსაძე