კალენდარული გეგმა T-18 თვე

	სამუშაოების დასახელება	3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე		
		30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე	30 დღე
	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა																		
	სახურავის და ტერასების მოწყობა																		
	შიდა კედლების მოწყობა																		
	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების მოწყობა																		
	შელესვა და შეღებვა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	სხვადასხვა სამუშაოები																		

დაამუშავა /მ.ბაიდარაშვილი/

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:	1:100

DEVELOPMENT GROUP

საქართველო, ქ. თბილისი
ქუჩა ტოლუჯი, № 56
ოფისი: (+995) 579 777 866
მობილური: (+995) 579 77 78 66
mail: development.group@hotmail.com

პირობითი აღნიშვნები:

დირექტორი	ე. სოსინა	
მთ. არქიტექტორი	გ.მეტრეველი	
დახაზა	გ.მეტრეველი	
კონსტრუქტორი	მ.საველიძე	

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №47; ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №49 ს.კ. 01.12.20.030.027

დამკვეთი

შპს "დეველოპმენტ გრუპ„

დასაპროექტებელი ობიექტი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია პროექტი - მ/პ

ფორმატი	A - 4
გვერდი	№ ა#I