# სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გრაფიკი

| №№ | სამუშაოების დასახელება | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | | VII თვე | | | VIII თვე | | | IX თვე | | | X თვე | | | XI თვე | | | XII თვე | | | XIII თვე | | | XIV თვე | | | XV თვე | | | XVI თვე | | | XVII თვე | | | XVIII თვე | | | XIX თვე | | | XX თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 1 | |
| 1 | ტერიტორიის მოსამზადებელი სამშენებლო სამუშაოების დამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის ამოღება ტრანშეაში და ორმოებში დამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მიწის დამზადება ტრანშეაში ხარისხიანი ტრამბით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მიწის და ჭის ტრანშეაში-ტრანშეის ხარისხიანი და | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | მიწის ამოღება და ტრანშეაში და ორმოებში | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ტრანშეაში ნაგებობის და მასალების | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| 7 | სამშენებლო ტექნიკის ამოდება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 | | | | | | |
| 8 | ტრანშეაში და ორმოებში ტრანშეის ამოღება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | |


შპს "mega d evel o pment i"

ქ. ბათუმი, ზ. ანდრონიკაშვილის ქუჩა №5

ტელ: 406288565

ელ.ფოსტა: -


| | | |
|---|---|---|
| ობიექტის დასახელება | ნაგებობის ადგილმდებარეობა | დოკუმენტის № |
| საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ტექნოლოგიური ბარათი | ქ. ბათუმი, ფონტანის ქუჩა, №5 | 1/2019 |
| | | ფურცლების რაოდ. |
| | | 1 |
| | | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| შემსრულებელი ორგანიზაცია | ხელმძღვანელი | შემსრულებელი |
| ტექნიკური ხელმძღვანელი | ხელმოწერა | ხელმოწერა |
| ელ.ფოსტა: | ელ.ფოსტა: | ელ.ფოსტა: |
| ტელეფონი: | ტელეფონი: | ტელეფონი: |