ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲣᲚᲘ ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)													
	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე		1				2					
		დღე		2				0					
	საოფისე შენობის სარეკონსტრუქციო ფასადის სამუშაოები												
1	არსებული აბრის მოხსნა	1		1									
				1									
2	ახალი აბრის საყენება	1		1									
				1									
3													
4													
5													
6													

მითითება:სამშენებლო პერიოდის ათვლა იწყება მშენებლობის გაცემის დღიდან და გათვლილია 2 დღეზე.

ფორმატი
□ 2

თბილისი 2021

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მონაწილეები:

პრ.ავტორი	გ. შუყლაშვილი	
დაამუშავა	გ. შუყლაშვილი	

LIBERTY

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის:

სტადია	მასშტაბი	ფურც
მეზობ პროექტი	1:100	