№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
		5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25
I	მშენებლობის პირველი რიგი												
	მოსამზადებელი სამუშაოების კერიოდი												
1ეტ.	არსებული ტერასის დასუფთავება და დროებით სამშენებლო მოედნად მოწყობა												
2ეტ.	სარეკონსტრუქციო შენობის ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება												
II	მშენებლობის მეორე რიგი												
	ძირითადი სამუშაოების კერიოდი												
1ეტ.	3.400 ნიშნულზე, ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციის შუშის ორანჟერეის მოწყობას;												
2ეტ.	3.400 ნიშნულიდან -0.25 ნიშნულზე ჩასასვლელი კიბის უკრედის მოსაწყობად რკინაბეტონის ფილის ამოჭრა;												
3ეტ.	კიბის მოწყობას; 3.000 ნიშნულზე "M-H" ღერძებში დაზიანებული ფილის დაშლა;												
4ეტ.	ფასადი S" -P ღერძებში ნიშნულ 3.400-ზე მოპირკეთდეს აგურის ფილებით; ფასადი S" -N ღერძებში შეიღესოს და შეიღებოს მარალი ხარისხის საღებავით ფერი RAL 9001;												
5ეტ.	სამშენებლო ობიექტის დასუფთავება და კეთილმოწყობა;												
	გაუთალისწინებელი სამუშაოები												

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ქ. თბილისი, გორგასლის ქ №3-ში მდებარე სასტუმროს შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი (პორექტირებული) (საკადასტრო კოდი **01.18.04.001.029**)		
				დაკვეთა №	
პრ. არქიტორი		დ. ნაკაშიძე	მშენებლობის ორგანიზება	სტადია	
შეასრულა		დ. ნაკაშიძე			
			ხალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი	1:100
				ფურც. რაოდ.	
				ფურცელი	