# ქალაქი თბილისიში, არტურ ლაისტის ქუჩა №4-ში, მიმდინარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბლოკი 11ც-ეს, საკადასტრო კოდით 01.17.14.003.647, მშენებლობის დარჩენილი ეტაპების წარმოების გრაფიკი

| მშენებლობის ეტაპებზე სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | | | | | II თვე | | | | | | III თვე | | | | | | IV თვე | | | | | | V თვე | | | | | | VI თვე | | | | | | VII თვე | | | | | | VIII თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| შიდა იერსახის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე იერსახის მოწყობა და ფასადზე მცირე არქიტექტორული ელემენტების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვის ჰიდროიზოლაცია და დასრულება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საინჟინრო ქსელების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადაადგილების საშუალებების (ელევატორების) მონტაჟი და ტესტირება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა კომუნიკაციების მოწყობა-დაერთება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის დაერთება გარე ქსელებთან | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი შეადგინა და დაამუშავა დავით ლომიძემ