დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 16 თვეზე

N	სამუშაოების დასახელება	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე
1	დარჩენილი კარკასის მოწყობა								
2	დარჩენილი გარე კედლების მოწყობა								
3	დარჩენილი გადახურვის მოწყობა								
4	დარჩენილი ღიობების მოწყობა								
5	დარჩენილი ლესვა ღებვა მოპირკეთება								
6	დარჩენილი შიდა სამუშაოები								
7	დარჩენილი კომუნიკაციების მოწყობა								
8	ნაგვისა გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება								

ი. ჯავახიშვილის ქუჩა 58ა

ნიკოლოზ გოგეშვილი