მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28
1	საინჟინრო სამუშაოები																																																																
2	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																																
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																																
4	ტერიტორიის გამწვანება და მოწესრიგება																																																															

შესასრულებელი სამუშაოები

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაძღვრება 11 თვით და 18 დღით.
   მშენებლობის ნებართვის ბოლო დღედ განისაზღვროს 2022 წლის 25 ივლისი.
2. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კლიმატური პირობები.
3. სამშენებლო ტერიტორიაზე დაცული იქნას შსაფრთხოების ნორმები.

ღობეზე გასაკრავი ბანერი



ნახაზის დასახელება:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია:

თარიღი 19/10/2020წ.

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +386.50 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ მოტანილი ტოპოგეგმის დაფუძველზე.

მისამართი

ქ.თბილისი, ლერწმის ქუჩა № 48
საკ.კოდი: 01.17.14.003.684

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	დ. კოშახიძე	
შესრულა	გ. ჯყონია	
საპროექტო ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE
BIJI ARCHITECTURE
ქ. თბილისი შავთველის №15
TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88

დაკვეთა №		
სტადია	პროექტი	მასშტაბი
შერმატი	ფურცლები	1:100
A-3		19.10.2020 წ.