მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
საძირკვლების მოწყობა არმირება და დაბეტონება	15																																																										
იატაკის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით				30																																																					
სვეტების მოწყობა 0.00 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით										30																																																
გადახურვის ფილის მოწყობა 3.30 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით																			30																																							
სახურავის მოწყობა																						15																																				
კედლების და ტიხრების მოწყობა																									60																																	
ფასადების მოწყობა																															90																											
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																									
სამშენებლო ნარჩენების ბატანა																																																									

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - 300 დღე

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

შპს „პროექტსერვისი“

თბილისი. ძიზიყის ქ№17. რეკონსტრუქციის პროექტი - შპს „კნაუფბისთბილისი“- წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ხმაურის და მტვრისაგან დაცვის პროექტი

შენობა №5 - ნაგვის ბუნკერი

მშენებლობის ორგანიზაცია

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა		
დირექტორი		
პრ.მთ.არქიტექტ.		თ.ზანდარაშვილი
დაამუშავა		თ.სხილაძემ
შეამოწმა		თ.ზანდარაშვილმა
სტადია		მ.პ.
ფურცელი		მო-1
ფურც. რაოდ.		
მასშტაბი		
თარიღი		