
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციულისისტემის მოწყობა ---------- 150 დღე

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 90 დღე

საზურავისა და გადახურვის მოწყობა ---------- 60 დღე

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 60 დღე

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 30 დღე

მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა XII თვე

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ.	
	დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი

შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი	1:100	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
თარიღი	23.04.2012	
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	22	22