დასასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი თვეების მიხედვით

№	სამუშაოების დასახელება	I	II	III		
1	კარფანჯრების მონტაჟი (დასრულება)					
2	ფასადის შეღებვა					
3	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები					
4	სამშენებლო სამუშაოების სრუყოფა					
5						

შ.პ.ს "კაზა-პროექტი"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი	
	დირექტორი		გგოგრიჭიანი	№	
	პრ.მთ.არქ.		გგოგრიჭიანი	ფურცელი	
	მთ. ავტორი		გგოგრიჭიანი	№	
				მაშტაბი	
სამედიცინო სამკურნალო ცენტრი "ურანტი" კორექტირების პროექტი	დაკვეთა №				
	სტადია				
კალენდარული გრაფიკი	ტ.პ				