ქ.თბილისში, დიდუბის ქუჩა #23–ში კორექტირებული პროექტის კალენდარული გეგმა თ=6თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა გამყოფი კედლების მოწყობა	55																		
2	კომუნიკაციების მოწყობა	55																		
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	85																		
4	შიდა ლესვა	105																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა გამყოფი კედლების მოწყობა	55																		
2	კომუნოკაციების მოწყობა	55																		
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	85																		
4	შიდა ლესვა	105																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / კ.აბულაძე /